

Curso de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Disciplina de Gestão Ágil de Projeto de Software

Professor Renato Cividini Matthiesen

renato.matthiesen@fatec.sp.gov.br

Entrega:

Persona

Mapa de empatia

POV

Bussines Canvas

Equipe e Projeto

Nome do projeto:

Ainda não resolvemos

Integrantes da equipe:

Felipe Rafael Rocha

Fernanda Maciel Palma

Jamila Moraes Cardoso

Patrick E. Beck Franzini

Rafaela C. Lemes

Valdir Garcia

Planejar e Estimar



7. Criar as Estórias de Usuário
8. Aprovar, Estimar e Comprometer as Estórias de Usuário
9. Criar as Tarefas
10. Estimar as Tarefas
11. Criar o Backlog do Sprint

Backlog dos Sprints

PI 3.2025

Compartilhar

Backlog do projeto

- ☐ Gestão de convidados 0/2
- ☐ Gestão de eventos 0/3
- ☐ Gestão Financeira 0/3
- ☐ Gestão de clientes e fornecedores 0/3
- ☐ Contratos e Documentos 0/2
- ☐ Permissões e Usuários
- + Adicionar um cartão

A fazer

- ☐ Definir nome do projeto 0/3
- ☐ Diagramas UML 0/3
- ☐ Elaboração da estrutura de banco de dados 0/3
- ☐ Front - Iniciar página de apresentação da cliente. 0/5
- + Adicionar um cartão

Em andamento

- ☐ Documentação - Juntar as entregas parciais da matéria de Gestão no documento final.
- + Adicionar um cartão

Aguardando Cliente

- ☐ Interpretando a entrevista Critical
- + Adicionar um cartão

Finalizado

- ☒ Mapa de Empatia Critical
- ☒ Persona Critical
- ☒ Entrevista inicial com a cliente Karine
- + Adicionar um cartão

Caixa de entrada | Planejador | Quadro | Mudar de quadros

Evidências do Backlog dos Sprints

Estória da página de apresentação da nossa cliente

The screenshot displays a Jira backlog item in a dark-themed interface. At the top, a dropdown menu shows 'A fazer'. The item title is 'Front - Iniciar página de apresentação da cliente.' with an '+ Adicionar' button. Below the title, the 'Descrição' section contains the text: 'A cliente já enviou a sua identidade visual. Elaborar a página de apresentação do produto. Desenvolver:', with an 'Editar' button. The 'Checklist' section shows a progress bar at 0% and a list of tasks: 'Página inicial', 'Apresentação da empresa', 'Serviços', 'Contato', and 'Login', each with an unchecked checkbox. An 'Excluir' button is next to the checklist. At the bottom of the checklist is an 'Adicionar um item' button. On the right, the 'Comentários e atividade' section has a 'Mostrar Detalhes' button and a text input field 'Escrever um comentário...'. Below this, an activity entry shows a user profile for 'Jamila Cardoso' with the text 'adicionou este cartão a Inicio' and a timestamp '20 de set. de 2025, 10:19'.

A fazer ▾

○ **Front - Iniciar página de apresentação da cliente.** + Adicionar

☰ **Descrição** Editar

A cliente já enviou a sua identidade visual. Elaborar a página de apresentação do produto. Desenvolver:

☑ **Checklist** Excluir


0% ▬

- ☐ Página inicial
- ☐ Apresentação da empresa
- ☐ Serviços
- ☐ Contato
- ☐ Login

Adicionar um item

🗨 **Comentários e atividade** Mostrar Detalhes

Escrever um comentário...

 **Jamila Cardoso** adicionou este cartão a Inicio
[20 de set. de 2025, 10:19](#)

Encontramos uma dificuldade ao trabalhar com o trello em relação a atribuir a atividade a um membro e especificar a data de entrega.

Diagramas UML

+ Adicionar Etiquetas Datas Checklist Membros

Descrição

Adicione uma descrição mais detalhada...

☒ Diagramas a serem desenvolvidos Excluir

0%


Caso e Uso

Adicionar Cancelar Atribuir Data de Entrega

Comentários e atividade

Mostrar Detalhes

Escrever um comentário...

 **Jamila Cardoso** adicionou este cartão a Backlog do projeto [há pouco](#)

Atribua datas e adicione membros a checklists

Faça o upgrade da sua Área de trabalho para tornar suas checklists ainda melhores.

Iniciar teste gratuito

Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

Gestão Ágil de Projeto de Software – Prof. Renato Cividini Matthiesen

Assim sendo as sprints da semana serão definidas pela coluna ‘A fazer’

